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1 Inleiding 
1.1 Inleiding  
Het project Zoete Toekomst Texel (ZTT) is eind 2023 formeel afgesloten. Alle behaalde resultaten 
(presentaties, voortgangsrapporten en eindrapportage) zijn gepubliceerd op 
https://www.zoetetoekomsttexel.nl/resultaten. 

Na afronding van het project is met behulp van vervolgfinanciering vanuit de provincie Noord-
Holland (PNH), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het 
Deltaprogramma Zoet Water (DPZW) fase 2 gestart welke formeel eind 2026 zal worden 
afgesloten. De doelstellingen en projectaanpak voor ZTT fase 2 staan beschreven in het 
projectplan “Zoete Toekomst Texel - Projectplan fase 2 d.d. 15/8/2023”.  

De afronding van het project ZTT en de doorstart naar fase 2 heeft om meerdere redenen 
aanzienlijk langer geduurd dan voorzien. Uiteindelijk is de vervolgfinanciering medio 2024 
beschikbaar gekomen.  

Naast de publieke financiering door PNH, HHNK en DPZW is ook een private bijdrage ontvangen 
van Google. Deze bijdrage is uitgesmeerd over in totaal 10 jaar tussen 2024 en 2034. Het 
merendeel van deze bijdrage zal besteed worden tussen 2024 en 2026. 

1.2 Voortgang 1e helft 2024  
Na de afronding van het project ZTT eind 2023 heeft de focus vooral gelegen op WP1 en op de 
inzet en het verbeteren van de installatie en het monitoringssysteem aan de Hoofdweg. Dit om te 
voorkomen dat het neerslagoverschot tijdens het opslagseizoen 2023-2024 verloren zou gaan. 
Daarnaast is een 2e hergebruikspilot aan de Hoofdweg op het land van Henk Broekman opgestart. 
Dit, nadat in 2023 een 1e pilot was uitgevoerd op het land van Mark Slot. Met de resultaten van 
beide pilots wordt waardevolle data verkregen omtrent de business case voor ondergrondse 
opslag. 

Daarnaast is aan de Postweg gewerkt aan het vooronderzoek wat noodzakelijk was voor de 
aanleg van een vervangende boring. Alleen door de aanleg van een vervangende boring is het 
mogelijk de capaciteit van de bestaande installatie te benutten voor opvang, zuivering, 
ondergrondse opslag en hergebruik.    

1.3 Leeswijzer  
In deze voortgangsrapportage worden de inhoudelijke resultaten van de eerste helft van het jaar 
2024 (januari 2024 – augustus 2024) beschreven. In hoofdstuk 2 wordt het doel en de opzet van 
ZTT fase 2 nader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de technische ontwikkeling van de installatie, 
vergunning en de resultaten van het opvangen, ondergrondse opslag en hergebruik. Hoofdstuk 4 
gaat in op de financiële ontwikkeling en in hoofdstuk 5 wordt beschreven welke voortgang is 
geboekt met betrekking tot de totstandkoming van watercoöperaties. In hoofdstuk 6 wordt 
ingegaan op de kennisdeling binnen het project.   

https://www.zoetetoekomsttexel.nl/resultaten
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2 Doel en opzet ZTT fase 2  
2.1 Inleiding 
De agrariërs van Texel, LTO Noord, Gemeente Texel, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en Acacia Institute hebben in het verleden het initiatief 
genomen het project ‘Zoete Toekomst’ te ontwikkelen.  

De primaire ambitie van het project Zoete Toekomst Texel (ZTT) is om bij te dragen aan het 
volledig zelfvoorzienend maken van Texel op het gebied van zoet water voor de landbouw. Uit de 
eerdere voorstudie komt naar voren dat dit zo rendabel mogelijk moet zijn met 70 - 140 systemen 
van 50-100ha voor eigen watervoorziening. Het creëren van een zoetwaterbuffer als voorwaarde 
vormt ook een eerste stap in het tegengaan van verzilting. De ambitie is om tot opbrengsten te 
komen die op het vaste land ‘normaal’ zijn door aanvoer van water uit het IJsselmeer. 

De vraagstukkenonderwerpen sluiten goed aan bij de regionale en nationale 
beleidsdoelstellingen (Deltaprogramma Zoetwater) en de beleidskaders van met name de 
provincie Noord-Holland en het HHNK. 

Texel is voor de zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater en van de 
drinkwaterleiding met het vaste land. Landbouw is de grote waterbehoeftige functies op Texel. De 
huidige klimaatscenario’s voorspellen dat de verdeling van neerslag extremer wordt. Hierdoor 
treden langere perioden van droogte en verzilting op, afgewisseld met perioden van extremere 
regenval.  

Gedurende het hele jaar valt er voldoende neerslag. Het probleem is dat de neerslag grotendeels 
niet valt wanneer de behoefte aan water het grootst is. Jaarlijks wordt daarom ca. 44 miljoen m³ 
water uitgeslagen op de Waddenzee. Dit water kan momenteel niet worden vastgehouden, maar 
biedt een enorm perspectief om het eiland van eigen water voor landbouw te voorzien. 

Tijdens fase 1 van het project ZTT zijn op een tweetal locaties systemen voor ondergrondse 
opslag aangelegd. Op de eerste locatie aan de Hoofdweg is succesvol zoet water opgevangen, 
gezuiverd, ondergronds opgeslagen en vervolgens weer hergebruikt via sub-irrigatie binnen een 
proefperceel. Het bewijst dat het technisch concept voor ondergrondse opslag ook onder 
uitdagende condities op Texel werkt. Ook op de locatie Postweg werken- met uitzondering van 
de horizontale boring- alle systemen goed.  

In algemene zin richt fase 2 zich op het doorontwikkelen en intensief monitoren van het concept 
van ondergrondse opslag. Dit zowel voor de technische en financiële ontwikkeling als het leren 
samenwerken binnen watercoöperaties rond de gerealiseerde installaties en het borgen van de 
opgedane kennis.  

 

2.2 Doel en ambitie  
Texel is voor de zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater en de drinkwaterleiding 
met het vaste land. Landbouw is de tweede grote waterbehoeftige functie op Texel. De huidige 
klimaatscenario’s voorspellen dat de verdeling van neerslag grotere variatie gaat vertonen door 
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het jaar heen. Hierdoor treden zomers langere perioden van droogte op, afgewisseld met 
zwaardere regenval dan we gewend zijn.  

De ambitie is Texel volledig zelfvoorzienend voor zoetwater te maken voor landbouw. Uit de 
voorstudie komt naar voren dat dit mogelijk moet zijn met 70 - 140 systemen van 50-100ha voor 
eigen watervoorziening. Tijdens de eerste fase is als eerste stap, een tweetal systemen 
gerealiseerd van elk ca. 30 ha. Tevens moeten systemen voor eigen watervoorziening economisch 
haalbaar zijn tegen aanvaardbare kosten en daartegenover hogere gewasopbrengsten. Onderdeel 
hiervan is het realiseren van financieringsarrangementen zodat een ondergronds opslagsysteem 
voor eigen watervoorziening financieel mogelijk kan worden gemaakt. Tijdens fase 2 moeten de 
twee op te richten watercoöperaties hun eigen watervoorziening gaan beheren. Dit alles moet 
middels kennisdeling en kennisborging leiden tot een voorbeeldfunctie voor Noord-Holland en 
de Waddenregio.  

Onderstaand wordt het plangebied fase 2 weergegeven met de locaties aan de Hoofdweg en 
Postweg gelegen in de polder Eijerland. 

 
Figuur 1. Plangebied ZTT fase 2 

2.3 Beschrijving projectstructuur  
Het project borduurt in fase 2 voort op de projectstructuur zoals opgezet in fase 1 en bestaat uit 
een aantal sporen, gericht op het bereiken van de volgende concrete resultaten:  

- Technische ontwikkeling van zelfvoorziening zoet water: 
o Zelfvoorziening zoet water met ondergrondse opslag in sterk verziltende gebieden, 

instandhouden en optimaliseren van en kennisontwikkeling over opvangen, 
ondergrondse opslag en sub-irrigatie op minimaal 50 ha en maximaal 100ha, om de 
beschikbaarheid van zoetwater door het seizoen te vergroten, de afhankelijkheid van 
aanvoer van zoet water te verkleinen en de productieomstandigheden te verbeteren. 

o Dit middels het opereren van twee installaties gericht op het opvangen, zuiveren en 
ondergronds opslaan van meer dan 60.000 m3/jaar. 

o Innovatieve opslag middels horizontale boring waardoor onder zeer zoute 
omstandigheden opslag van zoet water mogelijk kan worden. 
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o Innovatieve biologische voorzuivering om gewasbeschermingsmiddelen uit het te 
infiltreren water te verwijderen. 

o Sub-irrigatie: zuinig en slim hergebruik van opgeslagen zoetwater op ca. 50 tot 100 ha 
voor gewassen gebaseerd op de waterbehoefte in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

o Het bepalen van technische kentallen ten behoeve van het ontwerp en aanleg van 
ondergrondse opslagsystemen. 

o Berekenen van terugwincapaciteit en terugwinefficiëntie onder verschillende condities. 
 

- Financiële ontwikkeling van zelfvoorziening 
o De focus ligt op het in kaart brengen van die financiële randvoorwaarden die een 

bepalende rol zullen spelen bij de opschaling via de scaling-readiness methode. 
o Data-gedreven praktijktoetsing van de resultaten uit fase 1 rond systeemontwerp en 

kosten, batenbepaling en financieringsarrangementen. 
o Uitwerken van een case en toepassen binnen een aantal modelbedrijven op Texel. 

 
- Ontwikkelen van watercoöperaties van zoetwatervoorraden: 

o Toetsen van de fase 1 blauwdruk voor en het realiseren van coöperaties 
zoetwatervoorraden, waarbij de agrariërs samen eigenaar zijn van de watervoorraad. 
Dit omdat grotere systemen voor ondergrondse opslag efficiënter, effectiever en 
goedkoper zijn. 

o Samenwerken binnen en met de 2 opgerichte Watercoöperaties U.A. voor de Postweg 
en Hoofdweg gericht op het stap voor stap zelfstandig beheren van de installaties en 
waterverdeling. 
 

- Kennisborging 
o Kennis delen met het Deltaprogramma Zoetwater om regionaal en nationaal 

verbinding te leggen met de projecten; 
o Kennis delen en kennis borgen met de agrariërs op Texel en de Waddenregio.  
o Verbinding met het project Zoet op Zout op technisch, economisch, kennisborging en 

kennisdeling. 
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3. Technische Ontwikkeling 
3.1 Introductie  
Zoals aangegeven in de inleiding is aan de Hoofdweg doorgegaan met het opvangen, zuiveren en 
infiltreren van drainagewater tijdens de periode met neerslagoverschot tussen november en eind 
april. Onderstaand wordt per locatie samengevat welke activiteiten gedurende de eerste helft van 
2024 zijn uitgevoerd. 

3.2 Samenvatting 1e helft 2024 
Aan de Hoofdweg is het opvangsysteem verbeterd voor het perceel Broekman. De afwatering op 
een deel van het perceel was onvoldoende en daarnaast sloten de peilvakken onvoldoende goed 
aan op het bouwplan van Broekman. Tevens is het aantal peilvakken aangepast van 2 naar 4 
waardoor het hergebruik van water efficiënter kan worden aangestuurd en ook betere data 
verzameld kan worden over de werking van het sub-irrigatiesysteem. Onderstaand worden de 
aanpassingen weergegeven. 

 
Figuur 2. Aanpassingen opvangsysteem Broekman 
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Gebleken is dat de aanpassingen goed werken: het noordoostelijke deel van het perceel 
Broekman watert beter af, alle peilvakken leveren drainagewater aan en kunnen ook afzonderlijk 
worden opgezet. 

Ondergrondse opslag  

Na het 2e opslagseizoen tussen 12 september 2023 en 1 mei 2024, is cumulatief 40.400 m3 
ondergronds opgeslagen. Zie onderstaande tabel: 

Tabel 1. Opslag en hergebruik in m3 

 1e 
opvang- 
seizoen 
in m3 

2e opvang- 
seizoen in 
m3 

Cum in 
m3 

1e pilot 
hergebruik 

Rendement 
in % 

2e pilot 
hergebruik 
in m3 

Rendement in 
% 

Boring 1  0 2.990 2.990 0 - 0 0 
Boring 2  21.000 16.410 37.410 3.200 15 8.000 

(max) 
30 (minimaal) 

Totaal  21.000 40.400 40.400 3.200  8.000  
 

Na de reparatie van boring 1 in het najaar van 2023 is deze boring voor het eerst succesvol 
ingezet tijdens de 2e opslagperiode.  

Het monitoringssysteem langs beide boringen is uitgebreid met 2 peilbuizen om de vorming van 
de zoetwaterbel in verticale en horizontale richting beter te kunnen volgen. Onderstaand een 
overzicht van het monitoringssysteem.  

 
Figuur 3. Overzicht monitoringssysteem Hoofdweg en profielen geofysisch onderzoek (bron: TUDelft – Simon Kreipl) 

 

De peilbuizen pb 23, 24 25 en 26 zijn nieuw geplaatst in november 2023, ze hebben ieder 3 filters. 
Met de uitbreiding van het monitoringsysteem kan de zoetwaterbel beter gevolgd worden boven 
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de boring aan de onderzijde van de afdekkende laag (op ca 6-8 m-mv), ter hoogte van de boring 
zelf (op ca 13 m-mv) en dieper aan de onderzijde van de watervoerende laag op ca 22-24 m-
mv.Naast het volgen van de opbouw van de zoetwaterbel in de monitoringspeilbuizen, heeft door 
de TU-Delft, als onderdeel van het Agricoast-programma, ook geofysisch onderzoek 
plaatsgevonden. Dit zowel op maaiveld dwars op de lengterichting van boring 2 (zie figuur 3 – 
ERT cross sections) als ook verticaal in meerdere peilbuizen. Op basis van deze metingen kunnen 
2 conclusies worden getrokken: 

1. Doordat onder druk wordt geïnfiltreerd vindt er van onderaf indringing van water plaats 
omhoog in de onderste 2-3 meter van de afdekkende lagen; 

2. De zoetwaterbel ter plaatse van boring 2 (linkerbel in figuur 4) reikt lokaal tot een diepte 
van ca 20 m-mv. Ook ter plaatse van boring 1 vindt verzoeting plaats maar door de 
geringe geïnfiltreerde hoeveelheid water is die bel nog beperkt van omvang en nog niet 
volledig verzoet (rechterbel in figuur 4) 

 
Figuur 4. Verticale profielen geofysisch onderzoek en zoetwaterbellen (bron: TUDelft – Simon Kreipl - Agricoast) 

 

Nieuwe boring aan de Postweg/Slufterweg 

Zoals aangegeven in de eindrapportage van ZTT is de boring aan de Postweg definitief verstopt 
geraakt. Om de bestaande installatie te kunnen gebruiken is besloten een nieuwe boring te 
plaatsen en aan te sluiten op de installatie. Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Veldonderzoek op een viertal percelen van Pieter Langeveld aan de overzijde van de 
Slufterweg in noordoostelijke richting. Dit veldonderzoek heeft bestaan uit; 

o 14 sonderingen om de bodemopbouw goed in beeld te brengen; 
o Uitvoeren van 2 boringen om peilbuizen te plaatsen met elk 3 monitoringsfilters; 
o Uitvoeren van een pompproef m.b.v. deze twee peilbuizen en analyse van 

grondmonsters om de lokale doorlatendheid te bepalen. 
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Figuur 5. Overzicht veldonderzoek nieuwe boring Slufterweg/Postweg 

Op basis van alle vooronderzoeksresultaten is een nieuw tracé gekozen voor de boring van 280m 
lengte met 180m drain. Deze boring zal in oktober worden aangelegd en indien succesvol worden 
aangesloten op de bestaande installatie.  

 
Figuur 6. Tracé nieuwe boring Slufterweg/Postweg 
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De nieuwe boring staat in figuur 6 aangegeven ter plaatse van het blauwe deel aan de 
rechterzijde van figuur 6. Met een zogenaamde bundelboring (rode lijn) zal de boring worden 
aangesloten op de bestaande installatie tegenover Hotel Texel. 

Indien de boring succesvol verloopt, zal naar verwachting begin november de ondergrondse 
opslag worden herstart. 

Zuivering  

De monitoring van het influent en effluent op gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is doorgezet. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zuivering nog steeds naar behoren werkt. In geen van de 
effluentmonsters worden nog GBM aangetroffen.   

In samenwerking met TU-Delft is ook intensief gemonitord op nutriënten (met name nitraat en 
fosfaat) welke ook in het drainagewater aanwezig zijn. In onderstaande figuren 7 en 8 worden de 
analyseresultaten voor nitraat (NO3-N) en fosfaat (PO4-P) samengevat, in blauw de concentratie 
in het influent en in oranje het effluent: 

 
Figuur 7. Concentraties  NO3-N influent en effluent zuivering Hoofdweg (bron: TUDelft – Anik Dutta - Agricoast) 
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Figuur 8. Concentraties PO4-P influent en effluent zuivering Hoofdweg (bron: TUDelft – Anik Dutta - Agricoast) 

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn: 

1. De zuivering verwijdert gemiddeld tussen de ca 35 – 60% van het aanwezige nitraat door 
microbiologische afbraak en opname in de verschillende zand- en actief koollagen; 

2. Het rendement voor de verwijdering van fosfaat is beduidend lager: er vindt weinig 
afbraak en adsorptie plaats. Gemiddeld wordt er tussen de ca.10 – 50% verwijderd en in 
een enkel geval is de concentratie in het effluent hoger dan in het influent door 
wisselende redoxcondities in het filter; 

3. Door microbiologische afbraak en opname bevinden de concentraties aan nitraat zich 
onder of – afhankelijk van het moment van meten - net boven de infiltratienorm van 5,6 
mg/l uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Tijdens fase 2 zal nader met HHNK overlegd 
worden over het monitoringsprogramma voor fase 2. Onderwerpen zijn GBM, nutriënten 
en grondwaterkwaliteit in het watervoerend pakket; 

4. In samenwerking met TU-Delft wordt binnen het Agricoast-programma ook de 
grondwaterkwaliteit van het watervoerend pakket in de monitoringspeilbuizen gevolgd. 
Nitraat wordt, net als tijdens de eerste fase van het project tot eind 2023, niet 
aangetroffen: doordat het watervoerend pakket van nature zuurstofloos (anoxisch) is, 
vindt volledige denitrificatie plaats van restanten nitraat die nog aanwezig zijn in het 
effluent van de zuivering. 

Tijdens de 2e opslagperiode aan de Hoofdweg is veelvuldig sprake geweest van 
verstoppingsproblemen van het filter. Het drainagewater afkomstig uit het perceel Broekman 
bevatte veel zwevend organisch materiaal en door een aantal calamiteiten is er slootwater in het 
filter gekomen. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwerpen en 
realiseren van een extra voorzuiveringsstap met behulp van  ijzerzandfiltratie. Dit, om zowel: 

• Verstopping te verminderen zodat de zuiveringscapaciteit op peil blijft in combinatie met 
een ca 10cm dikke grovere zandlaag bovenop de bestaande zandlagen;  
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• Restanten fosfaat die in beperkte mate verwijderd worden, te adsorberen aan het 
ijzerzand voordat ondergrondse opslag plaatsvindt. 

Hergebruik  

Zoals aangegeven in tabel 1 is cumulatief ruim 40.000 m3 opgeslagen waarvan in boring 2 ca 
34.200m3 beschikbaar is voor hergebruik. In overleg met de deelnemende agrariërs Slot en 
Broekman is besloten een 2e hergebruikspilot op te zetten. Deze vindt plaats op een perceel van 
Broekman van bijna 5 ha. met consumptieaardappelen (chips). Dit perceel is tijdens de pilot 
verdeeld in twee vakken (zie figuur 9): een proefperceel aan de noordzijde waar de 
grondwaterstand wordt opgezet en een referentieperceel aan de zuidzijde waar geen sub irrigatie 
plaatsvindt. In samenwerking met TU-Delft is een uitgebreid monitoringssysteem geïnstalleerd. 
Op acht locaties wordt er op meerdere dieptes monitoringsdata verzameld, verdeeld over het 
proefperceel en het referentieperceel, langs de drainage en halverwege de drainage. Met behulp 
van Fixeau meetpinnen en TEROS-bodemvochtsensoren (Figuur 10) wordt er gemeten aan: 

• Grondwaterstanden; 
• Bodemvochtgehalten; 
• Bodem-EC. 

Daarnaast wordt met behulp van satellietdata de ontwikkeling van het gewas in de gaten 
gehouden. 

 
Figuur 9. Overzicht hergebruiksproef Broekman 
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Figuur 10. Impressie meetapparatuur hergebruiksproef Broekman 

 

De sub-irrigatie is gestart op donderdag 27 juni. Echter is er door een verkeerde stand van een 
afsluiter en een lekkage in het sub-irrigatiesysteem in eerste instantie naar schatting rond de 
2.000 m3 water deels in het referentieperceel en deels in een aangrenzende sloot 
terechtgekomen. Tot op heden is in totaal ruim 6.800 m3 water uit de diepdrain onttrokken. 
Besloten is dit jaar maximaal ca 8.000 m3 te hergebruiken (zie tabel 1). Daarmee zijn voorlopig de 
volgende cumulatieve rendementscijfers (onttrokken t.o.v. totaal opgeslagen) af te leiden: 

• Na 1e proef: 15%; 
• Na 2e proef: 30%. 

Wanneer gekeken wordt naar alleen het 2e opslagseizoen dan is er in totaal ca 16.410 m3 
opgeslagen in boring 2, waarvan tot eind september ca 8.000 m3 zal worden hergebruikt (ervan 
uitgaande dat er nog steeds zoetwater zal worden opgepompt). Dat betekent dat van het nieuw 
opgeslagen water al minimaal bijna 50% kan worden hergebruikt. Wanneer tijdens fase 2 de 
zoetwaterbel verder kan worden opgebouwd en gestabiliseerd, dan zal dus vermoedelijk sprake 
zijn van veel hogere rendementen dan in eerste instantie werd verwacht.  Van het jaarlijks 
opgeslagen water kan dan een aanzienlijk deel worden hergebruikt.  

De watergift is goed terug te zien in de grondwaterstanden op het proefperceel en het 
referentieperceel (Figuur 11). De stijging in het referentieperceel begin juli is toe te schrijven aan 
het onbedoeld opzetten van de grondwaterstanden in die periode. Vanaf half juli is het verschil 
tussen de twee percelen duidelijk te zien. Het verschil tussen de grondwaterstand in het proef- en 
referentieperceel loopt dan op tot zo’n 40 cm. Regenval vanaf half augustus heeft vervolgens op 
beide delen van het perceel geleid tot grondwaterstandsverhogingen. . In de 
bodemvochtgehaltes (Figuur 12) is ook de peilopzet terug te zien, vooral in juli, waar boven de 
drain in het proefperceel het bodemvochtgehalte substantieel hoger is dan in het 
referentieperceel. 

Figuur 13 geeft de NDVI weer boven het proef- en het referentieperceel. De verschillen zijn niet 
groot, maar in augustus is te zien dat het referentieperceel door de droge periode in kwaliteit 
sneller achteruit gaat dan het proefperceel. In het referentieperceel is daarnaast in het zuiden van 
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het perceel een donkere vlek te zien, dat zich vanaf begin augustus ontwikkelt. Daar gaat het 
gewas sneller achteruit dan in de rest van het perceel. Een verklaring hiervoor is tot op heden nog 
niet gevonden.  

 
Figuur 11. Verloop in grondwaterstand in proefperceel (TEX 13, donkerblauw) en referentieperceel (TEX 7, groen) 

 

 
Figuur 12. Verloop in bodemvochtgehaltes op drie dieptes (25, 50 en 75 cm onder de bovenkant rug) in 
proefperceel (boven) en referentieperceel (onder), zowel bij de drains (links) als midden tussen de drains (rechts). 
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Figuur 13. Vegetatie-index (NDVI) verkregen uit satellietbeelden van juni – augustus. Een hogere NDVI geeft een 
gezonder gewas weer.  
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4. Financiële Ontwikkeling 
4.1 Introductie 
Het project ZTT is eind 2023 afgesloten met de volgende conclusies: 

Met de focus op Texel voor pootaardappelen en verschillende bouwplannen zijn de baten bij 2 
verschillende klimaatscenario’s, samengevat: 

Baten diverse teelten Texel Baten scenario Laag nat 
(Ln) in €/ha/jaar 

Baten scenario Hoog 
droog (Hd) in €/ha/jaar 

Pootaardappelen  2000 3225 
Bouwplan Akkerbouw 1900 2300 
Bouwplan Bollenteelt + Akkerbouw 2900 3400 
Bouwplan Veeteelt + Akkerbouw 1500 1900 

Daarnaast is er gekeken naar de totale kosten, die zijn berekend voor de pilotsituatie op Texel 
uitgaande van 30 hectare, akkerbouw, horizontale boringen, nieuw ontwikkelde zuiveringen met 
een capaciteit van 30m3/uur. De totale kosten omvatten zowel immateriële investeringen , 
materiele investeringen en  gebruikskosten. Samengevat voor de verschillende kostenscenario’s: 

Kosten Laag  (€/ha/jaar) Gemiddeld  (€/ha/jaar) Hoog  (€/ha/jaar) 
Totale kosten  630 830 1080 

 

Er blijkt  dat de immateriële investering minimaal is ten opzichte van de totale (jaarlijkse) kosten, 
namelijk rond de 5%. Terwijl juist de energie, het monitoren van waterkwaliteit en het 
koolstoffilter substantiële kosten zijn. Deze zijn goed voor ongeveer 50% van de totale (jaarlijkse) 
kosten. En juist deze kostensoorten zijn onzeker doordat er nog praktijkervaring (bijvoorbeeld 
hoelang het filter meegaat) én (duidelijke) wet- en regelgeving mist (bijvoorbeeld hoe vaak de 
waterkwaliteit gemonitord moet worden). 

Ten derde, is er een scan uitgevoerd voor financieringsarrangementen voor agrariërs. Het laat zien 
dat er verschillende constructies mogelijk zijn, maar dat bancaire leningen doorgaans het meest 
gebruikt worden.  

Ten vierde, is er een verkenning uitgevoerd naar maatschappelijke baten van ondergrondse 
wateropslag. De verwachting is dat, wanneer op schaal toegepast, ondergrondse wateropslag, een 
positieve impact heeft voor het waterschap. Water wordt gezuiverd en verblijft in de ondergrond 
waardoor deels nutriënten en ziektekiemen worden verwijderd en niet in het grondwater of 
oppervlaktewater uitkomen. Op schaal geïmplementeerd heeft ondergrondse opslag een 
positieve bijdrage aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals vastgelegd in de 
KRW. 

Zoals omschreven in het projectplan zal fase zich richten op: 

1. Uitwerken van kosten-, batenanalyses en financieringsarrangement binnen een aantal 
cases voor modelbedrijven op Texel; 

2. Toepassen van de “Scaling Readniness”methode voor brede opschaling. 

Met het afronden van de hergebruikspilot bij Broekman in oktober, kan de batenanalyse verder 
worden aangescherpt.  
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5. Zoetwatercoöperaties  
5.1 Introductie 
WP3 Zoetwatercoöperaties heeft zich binnen ZTT tot eind 2023 gericht op samenwerking tussen 
de deelnemers aan de pilots en het leveren van een blauwdruk voor de samenwerkingsvorm ook 
buiten Texel. Na een verkenningsronde met diverse stakeholders zijn samen met de boeren de 
criteria voor de waterverdeling vastgesteld inclusief de randvoorwaarden voor de samenwerking. 
Diverse juridische samenwerkingsvormen zijn de revue gepasseerd waarbij uiteindelijk in overleg 
is gekozen voor een coöperatie(ve) vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A) per 
installatie. Daarvoor zijn een drietal juridische documenten opgesteld die als een eerste stap 
kunnen dienen voor de oprichting van Zoetwatercoöperaties: Statuten, Huishoudelijk Reglement 
en Ledenovereenkomst. 

Daarmee is in WP 3 de basis gelegd voor het oprichten van de eerste twee Zoetwatercoöperaties 
op Texel. 

Inmiddels is aan de Hoofdweg ervaring opgebouwd met alle stappen binnen ondergrondse 
opslag. Met de tweede hergebruikspilot bij Broekman is door beide beoogde leden van de 
Zoetwatercoöperatie Hoofdweg gezien wat de toegevoegde waarde kan zijn van een dergelijk 
systeem. 

Voor 2024 zijn de volgende stappen voorzien: 

• Afronding van de hergebruikspilot Broekman naar verwachting eind september; 
• Evaluatie van de resultaten in oktober (kg’s, kwaliteit, opbrengsten) voor het proefperceel 

ten opzichte van het referentieperceel; 
• Overleg met Broekman en Slot over de oprichting van de eerste Zoetwatercoöperatie op 

Texel aan de Hoofdweg (november). 
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6. Kennisborging en kennisdeling 
6.1 Introductie 
Dit ontwikkelingsspoor wordt in samenwerking met LTO-Noord op dit moment uitgewerkt. Door 
de opgelopen vertraging in het beschikbaar komen van de vervolgfinanciering voor fase 2, was 
het niet mogelijk om LTO-Noord in te zetten binnen het project. LTO-Noord levert begin 
september een voorstel voor de uitvoering van de activiteiten zoals gedefinieerd binnen het 
projectvoorstel. Daarnaast lopen er gesprekken met LTO-Innovatiefondsen voor aanvullende 
financiering gericht op het verder uitbouwen van met name het onderdeel kennisdeling. 
 

  



 

18 
 

7. Kostenoverzicht 
 

Projectkosten  

  

Begrote kosten  

 

Gerealiseerde 
kosten 

 

   

WP1 Technische ontwikkeling € 159.275 € 61.100 

WP2 Financiële ontwikkeling € 66.425 € 8.500 

WP3 Watercooperaties € 67.200 € 2.500 

WP4 Kennisborging € 80.250 € 1.900 

Projectmanagement € 97.900 € 19.500 

Kosten materiaal en analyses € 309.000 € 133.000 

Onvoorzien € 39.950 € 13.500 

+ -------------- -------------- 

Totale kosten € 820.000 € 240.000 

 

 

Begroting inclusief gewijzigd kasritme 
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